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１．公共建築物における設備更新に係る課題

・ 建築物のライフサイクルにおいて、15～20年に１回程度の
大掛かりな設備機器の更新が必要

・ 地方自治体の財政難から危機的な状況にならない限り、設備
機器更新に係る予算の確保が難しい
⇒ 予防保全型ではなく、対処療法型の維持管理になりがち

・ 対処療法による最低限の予算措置では機器更新しかできない
⇒ 施設全体を考慮した効果的な省エネ改修にならない

導入前 導入後

初期投資が不要で、後年度の
負担増がない

により省エネ・省CO2化を推進!!

ESCO事業
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ESCO（Energy Service Company）事業

・施設の省エネルギー化に関する「技術」「設備」「人材」「資金」などを
包括的に提供するサービス
→既存環境を損なわずに省エネ化を実現、削減効果を保証

・ESCO事業者の経費（初期投資費用など）は、
省エネ化によって節減された光熱水費の一部から償還

③自治体の利益

②ESCO事業者の利益

①初期投資額を償還

２．ESCO事業とは
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２. ESCO事業とは

「包括的なサービス」とは、以下の組み合わせで構成されます。

また、主な事業対象は、以下の施設、建物になります。

（1）省エネルギー診断
（2）省エネルギー改修の設計・施工・施工監理
（3）導入後の省エネルギー効果の計測・検証
（4）導入した設備やシステムの保守・運転管理
（5）事業資金の調達・ファイナンス ※

※シェアード・セイビングス契約の場合

（1）オフィスビル、庁舎（政府機関等）
（2）学校、研究機関等の建物
（3）一般商業ビル
（4）ホテル
（5）病院
（6）工場施設 等
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３. ESCO事業の主な省エネルギー手法

・空調機や熱源機の高効率化

・各種自動制御の導入

・照明器具のLED化

・受変電設備の高効率化

・節水器具の導入

・再生可能エネルギーの利用 等

先進的な技術の導入により
省エネルギー化を図ります

（大阪府広報担当副知事もずやん）

再生可能
エネルギー

太陽光パネル設置

窓ガラス

断熱フィルムの設置

照 明

照明器具のLED化
人感センサの設置

衛生器具

擬音装置
節水コマの採用

空調機

給排気ファンの
インバータ化

変風量制御（VAV）

水 栓

節水コマの採用

中央監視システム

BEMS

機器の運転状況を監視

設備機器の最適制御

エネルギー使用状況の
見える化

受変電設備

トランスの高効率化
コンデンサ力率改善

コージェネレーション
システム

契約電力の低減
排熱の有効利用 ポンプ

台数制御
インバータ化
配管抵抗低減

蓄 熱

深夜電力の活用
契約電力の活用

熱源機

高効率吸収式冷温水機
ターボ冷凍機等の

設置

中央監視センター 電気室

蓄熱槽

機械室

トイレ
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4. ESCO事業導入により期待される効果

ESCO事業を導入すれば

①省エネルギー化により光熱水費が削減されます。

②CO2の排出量削減により地球温暖化防止対策が図れます。

③ESCO事業というニュービジネスの育成に貢献できます。

環境対策

経費節減

ニュービジネス育成
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５. ESCO事業と一般的な設備改修工事の比較

大阪府では、工事ではなく、「省エネルギーサービス」として位置付け
⇒ 「工事請負」でなく、「委託」としてESCOの契約を締結

改修内容は事業者提案によるため、最新の特許技術の採用も可能

ESCO事業 一般的な設備改修工事

予備診断

詳細エネルギー診断

実施計画書の立案

ESCOサービス契約

改修工事

削減量の検証

設備の運転管理

省
エ
ネ
効
果
保
証

省
エ
ネ
効
果
確
認

工
事
監
理

一

括

契

約

ESCOによる包括的なサービス
省
エ
ネ
効
果
の
保
証
な
し

工
事
業
者
ま
か
せ

顧
客
ま
か
せ

設計契約

工事契約

運転

既設設備調査

設計・見積り

契 約

改修工事

設備の運転
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６. ESCO事業の契約方式

ESCO事業の主な契約方式は、シェアード・セイビングス契約とギャランティー
ド・セイビングス契約の2種類があります。省エネルギー改修にかかる費用を初
めにESCO事業者が負担するのがシェアード・セイビングス契約で、ビルオー
ナーが負担するのがギャランティード・セイビングス契約です。

費
用
の
支
払

シェアード・セイビングス契約（府実績：36事業） ギャランティード・セイビングス契約（府実績：４事業）

初期費用
なし

サービス料
（償却費込み）

サービス料

省エネルギー
改修工事

ESCOサービス期間 ※最長15年

初年度 初年度1年目 2年目 3年目 4年目 1年目 2年目 3年目 4年目N年目※ N年目※

所 機
有 器

費 改
用 修

ESCO事業者の所有 ビルオーナーの所有

ESCO事業者が負担 ビルオーナーが負担

特
長

・ 初期投資不要で後年度負担増ゼロ

・ 長期の安定的なビルの運営が前提条件

・ 所有権が全てビルオーナーに一元化

・ ビルオーナーに資金調達力があれば有利

・ ビル運営形態の変動にも対処が容易

光熱水費削減額

光熱水費削減額

ESCOサービス期間 ※最長15年
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７. 大阪府のESCO事業について

新・大阪府ESCOアクションプランの推進目標

★計画期間：平成27～R６年度（10年間）

★導入施設数：82施設

★平均省ｴﾈ率：15％

★光熱水費削減額 ：累計60億円

★CO2排出削減量：年間8,700㌧

★エネルギー削減量：年間4,700kl（原油換算）

大阪府から情報発信

大阪府では、平成13年に全国自治体で初となるシェアード方式のESCO
事業を実施しました。平成27年2月には「新・大阪府ESCOアクションプラン」
を策定し、府有施設への更なるESCO導入を推進しています。
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８.大阪府のESCO導入実績一覧

契約年度 施 設 名 建物用途
ESCO

ｻｰﾋﾞｽ期間
省ｴﾈ率 備考

平成13年度 母子保健総合医療センター 病院 12年間 24.8％ ｻｰﾋﾞｽ満了

平成14年度 府民センタービル (4) 庁舎 10年間 19.7％ ｻｰﾋﾞｽ満了

平成15年度 急性期・総合医療センター 病院 12年間 25.1％ ｻｰﾋﾞｽ満了

〃 教育センター 庁舎 9年間 13.7％ ｻｰﾋﾞｽ満了

〃 障がい者交流促進センター 福祉施設 12年間 21.8％ ｻｰﾋﾞｽ満了

〃 池田・府市合同庁舎 庁舎 12年間 29.1％ ｻｰﾋﾞｽ満了

平成16年度 呼吸器・アレルギー医療推進センター 病院 12年間 39.8％ ｻｰﾋﾞｽ満了

〃 マイドームおおさか 複合施設 15年間 29.4％ ｻｰﾋﾞｽ満了

〃 労働センター 複合施設 15年間 34.7％ ｻｰﾋﾞｽ満了

平成17年度 門真運転免許試験場 警察施設 11年間 19.4％ ｻｰﾋﾞｽ満了

〃 中河内府民センタービル 庁舎 15年間 17.3％ ｻｰﾋﾞｽ満了

〃 府庁舎 本館・別館 (2) 庁舎 10年間 8.3％ ｻｰﾋﾞｽ満了

平成18年度 体育会館 体育館 15年間 16.1％ ｻｰﾋﾞｽ満了

〃 青少年海洋センター (2) 宿泊研修 15年間 17.3％ ｻｰﾋﾞｽ満了

平成19年度 男女共同参画・青少年センター 複合施設 15年間 24.7％

平成25年度 池田保健所外10件 (11) 庁舎 14年間 7.7％

平成26年度 りんくうタウン駅ビル 駅施設 5年間 31.2% ｻｰﾋﾞｽ満了

〃 中央図書館 図書館 9年間 42.9%

旧

プ
ラ
ン

新・大阪府ESCOアクションプラン

延べ116施設（42事業）

※青字はギャランティード
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契約年度 施 設 名 建物用途
ESCO

ｻｰﾋﾞｽ期間
省ｴﾈ率 備考

平成27年度 東警察署外７件（8） 警察署 9年間 35.1%

〃 泉北府民センタービル 庁舎 15年間 18.3%

平成28年度 北野高等学校外７件（8） 学校 10年間 20.9%

〃 中河内救命救急センター 病院 9年間 25.1%

〃 東成警察署外４件（5） 警察署 12年間 41.2%

〃 三島・南河内府民センタービル（2） 庁舎 15年間 35.8% （再ESCO）

平成29年度 天王寺高等学校外７件（8） 学校 11年間 16.3 %

〃 狭山池博物館 博物館 12年間 43.2%

〃 都島警察署外４件（5） 警察署 10年間 50.9%

〃 泉南府民センタービル 庁舎 15年間 33.4% （再ESCO）

平成30年度 服部緑地外２件（3） 公園 13年間 24.4%

〃 四條畷高等学校外５件（6） 高校 12年間 17.6%

〃 天王寺警察署外４件（5） 警察署 15年間 48.2%

令和元年度 近つ飛鳥博物館 博物館 15年間 26.9%

〃 国際会議場 複合施設 15年間 33.7%

〃 大淀警察署外4件（5） 警察署 12年間 41.1%

〃 浜寺公園外4件（5） 公園 15年間 22.8%

令和２年度 咲洲庁舎 庁舎 15年間 21.4%

〃 山田池公園外7件（8) 公園 15年間 23.2%

令和３年度 本庁舎別館 庁舎 15年間 12.3% （再ESCO）

〃 教育センター 庁舎 15年間 40.9% （再ESCO）

令和４年度 警察本部本庁舎 警察署 15年間 10.8%

８.大阪府のESCO導入実績一覧 延べ116施設（42事業）

※青字はギャランティード
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契約年度 施 設 名 建物用途
ESCO

ｻｰﾋﾞｽ期間
省ｴﾈ率 備考

令和５年度 新別館（北館・南館） 複合施設 15年間 9.3% （契約予定）

〃 なにわ北府税事務所外３件（4） 庁舎 15年間 17.3% （契約予定）

８.大阪府のESCO導入実績一覧 延べ116施設（42事業）

※青字はギャランティード

12



９. 大阪府のESCO導入実績

（平成 年）

87

13 14  15  16  17   18  19  20  21  22  23  24   25   26    27   28   29   30    1     2    3    4

1

9
12

16
19

20 20 20 20 20 20

33

42

58

2

73

3

31

LED照明の導入開始

初のESCO実施（母子保健総合医療センター）

5
3

99

3

108

3

設備更新型による
再ESCOの実施

4

110

（令和 年）

・ESCO契約を締結：延べ111施設
（うち４施設は再ESCOも実施）

・上記に加え、５施設で事業者を
選定済み（来年度契約予定）

4

111

ESCO新規導入の停滞期
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10. 大阪府のESCO導入効果（令和３年度末時点）

★CO2排出削減量 (累計)：約25.8万㌧ ★平均省ｴﾈ率：約30.5％

★光熱水費削減額 (累計)：約110億円

新・大阪府ESCOアクションプランの進捗状況

○23事業79施設でESCOサービス開始

・平成27年度：りんくうタウン駅ビル、中央図書館

・平成28年度：警察8署、泉北府民ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

・平成29年度：高校8校、中河内救命救急センター

警察5署、三島・南河内府民ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

・平成30年度：高校8校、狭山池博物館、警察5署、泉南府民ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

・令和 元年度：高校6校、警察5署、公園3園

・令和 ２年度：国際会議場､近つ飛鳥博物館､警察5署、公園5園

・令和 ３年度：咲洲庁舎、公園8園

・令和 ４年度：本庁舎別館、教育センター

○今年度は、大阪府警察本部本庁舎において省エネ改修を実施

○今年度は、大阪府新別館（北館・南館）、府税事務所４施設で事業者を公募・選定済

⇒ 85施設（26事業）
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11. ESCO公募手法について

省エネ化による光熱水費の削減額に機器の更新費を別途加算し、

その範囲内で工事費を償還する

大阪府では、熱源機器の老朽

化が進む府民センタービル等の

ESCO実施済施設を対象とした

再ESCOの手法として導入

設備更新型ESCO事業

実質的な
工事費

省ｴﾈ提案
効果を
考慮した
工事費

通常発注方式

光熱水費
削減額
【15年分】

ESCO実施後

民間仕様
による
工事費

提案時

官庁見積
の工事費

新・大阪府ESCOアクションプランにおける新たな公募手法の位置付け

①複数施設の一括公募

②設備更新型ESCO事業

⇒より広汎な府有施設への

ESCO導入が可能になった 単独発注（大規模施設） 一括発注（中小規模施設）

複数施設を一括公募することで事業規模を確保
学校や警察等の中小規模施設でも事業化が可能

設備更新型
ESCO事業
による効果額
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更なるESCO事業の推進について

１．設備更新型ESCO事業のさらなる活用

〇老朽化した設備機器の改修とESCO事業を一体的に発注する
「設備更新型ESCO事業」を活用し、更なる施設でESCO事業の

導入を目指す。

２．LED化を中心としたESCO事業の実施
〇照明器具のLED化の推進にESCO事業は有効な手法。

３．予備調査会の積極的な活用
〇ESCO事業の成立性の確認のほか公募条件の参考とするため、
事前にESCO事業者による現地調査会を実施し、意見を求めるもの。
過去に省エネ診断を実施していない施設においてESCO事業の導入

を進めていく際に有効な手法。

11. ESCO公募手法について 16



12. 大阪府のESCO実施フロー

大阪府では下記フローに基づきESCO事業を実施しています。

初年度 ２年目 ３年目 ４年目

9～10月 10月 3月末 5～7月 8～10月 10月 3月末 5～6月 8月末 9月 4月～

府
有
建
築
物
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
事
業
推
進
会
議

公
募
費
用
予
算
要
求

予
算
化

（
議
会
承
認
）

公
募
開
始

現
場
ウ
ォ
ー
ク
ス
ル
ー
調
査

最
優
秀
提
案
の
選
定

提
案
書
の
作
成

最
優
秀
提
案
に
基
づ
く
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
サ
ー
ビ
ス
料
の
予
算
要
求

予
算
化

（
議
会
承
認
）

補
助
金
申
請

詳
細
設
計
協
議

補
助
金
の
交
付
決
定

Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
契
約
（
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
サ
ー
ビ
ス
契
約
）
の
締
結

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
改
修
工
事

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
サ
ー
ビ
ス
開
始
（
計
測
検
証
・
維
持
管
理
）

Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
サ
ー
ビ
ス
料
予
算
要
求

（
設
備
更
新
型
の
み
）
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13.市町村へのESCO普及 （「大阪府市町村ESCO会議」を通じて普及促進）

大阪市（84施設）
①総合医療センター ②大阪プール ③瓜破斎場
④真田山プール・天王寺スポーツセンター ⑤環境科学研究所
⑥社会福祉センター ⑦北部環境事業センター ⑧教育センター
⑨市立中央図書館 ⑩中央卸売市場本場（業務管理棟）
⑪城北環境事業センター ⑫東洋陶磁美術館
⑬東南環境事業センター ⑭北区役所 ⑮天王寺動物園
⑯～⑱おとしよりすこやかセンター（南部館 他2施設）
⑲中央卸売市場本場（市場東棟他4棟）
⑳中央卸売市場東部市場（仲卸売場棟他4棟）
㉑～ 都島区役所等の39施設
おとしよりすこやかセンター西部館
～ 中央図書館外16施設 ～ 平野区役所外2施設
中部環境事業センター
～ 西淀川区役所外2施設

岸和田市（７施設）
①本庁舎 ②別館 ③図書館 ④競輪場
⑤市民病院 ⑥牛滝温泉せせらぎ荘（民間委託）
⑦文化会館

貝塚市（１施設）
①市民福祉センター

泉大津市（１施設）
①市立病院内コージェネレーション設備

池田市（２施設）
①池田・府市合同庁舎
②五月山体育館

豊中市（2施設）
①②第一庁舎・第二庁舎

八尾市（３施設）
①社会福祉会館 ②山本コミュニティセンター
③生涯学習センター

河南町（１施設）
①町役場庁舎

【20市町村141施設（令和４年３月時点）でESCO事業化】 】

摂津市（１施設）
①市庁舎

枚方市（２施設）
①輝きプラザきらら ②市立中央図書館

太子町（１施設）
①町役場庁舎・分署

堺市（２施設）
①北区役所 ②東区役所

和泉市（５施設）
①和泉シティプラザ
②和泉市コミュニティセンター ③いずみ霊園
④北部コミュニティセンター ⑤まなびのプラザ

千早赤坂村（6施設）
①くすのきホール ②郷土資料館 ③保健センター
④給食センター ⑤海洋センター ⑥いきいきサロンくすのき

高槻市（2施設）
①高槻市総合センター
②市役所本館

藤井寺市（５施設）
①藤井寺市役所 ②市民総合会館本館
③市民総合会館別館
④生涯学習センター ⑤保健センター

河内長野市（13施設）
①市庁舎本館・別館
②～⑬文化会館外11施設

下線施設：R3年度公募

箕面市（１施設）
①本庁舎

守口市（１施設）
①市庁舎

吹田市（１施設）
①本庁舎
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14. 国のESCO事業の支援策について

ESCO事業の支援策として、ESCO事業で活用できる様々な国の補助制度
があります。

□ 空調機や熱源機の高効率化

□ 各種自動制御・BEMSの導入

□ 照明器具のLED化

□ その他省エネ機器の導入

設備導入費用の

を補助

１/３～３/４

(大阪府ESCO事業の活用実績：約21.1億円（R3末時点)

令和４年度 補助事業名 補助率

経済産業省 先進的省エネルギー投資促進支援事業 3/4,1/2,1/3,定額

経済産業省 ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）実証事業 2/3

環境省
建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業

既存建築物の ZEB 化支援事業 2/3

環境省
建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化促進事業

既存建築物における省 CO2 改修支援事業 1/3

環境省
地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への

自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業 2/3,1/2,1/3

国土交通省 既存建築物省エネ化推進事業 1/3

国土交通省 サステナブル建築物等先導事業 1/2
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15. 大阪府の補助金等の活用実績について①

施設名 補助金名 補助率

母子保健総合医療センター

４府民センタービル

急性期・総合医療センター　（旧　府立病院）

教育センター

障がい者交流促進センター（ファインプラザ大阪）

池田・府市合同庁舎　（豊能府民センター）

青少年海洋センター

呼吸器・アレルギー医療センター　（旧羽曳野病院）

労働センター　（エル大阪）

門真運転免許試験場

中河内府民センタービル

体育会館

男女共同参画・青少年センター（旧女性総合センター）

府庁舎　本館・別館 二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金 1/2

1/3

　地域新エネルギー導入・省エネルギー普及促進対策費補助金 1/2

　住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業費補助金

　　（建築物に係るもの）
1/3

　エネルギー使用合理化事業者支援事業補助金

※詳細HP https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1073/00001030/hojokinjisseki.pdf
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15. 大阪府の補助金等の活用実績について②

※詳細HP https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/1073/00001030/hojokinjisseki.pdf

施設名 補助金名 補助率

池田保健所外１０件 住宅・建築物省エネ改修等推進事業補助金 1/3

東警察署外７件
地域工場・中小企業等省エネルギー設備導入促進事業補助金

　　（地域工場・オフィス・店舗等省エネルギー促進事業）
1/3

りんくうタウン駅ビル

中央図書館

北野高等学校外７件

天王寺高等学校外７件

四條畷高等学校外５件

泉南府民センタービル

中河内救命救急センター

三島府民センタービル外１件

東成警察署外４件

狭山池博物館

都島警察署外４件

天王寺警察署外４件

大阪府立国際会議場

大阪府大淀警察署外４件（南堺署以外）

大阪府立近つ飛鳥博物館 1/2

　大阪府大淀警察署外４件（南堺署） 1/3

大阪府咲洲庁舎
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

（設備の高効率化改修支援事業）
1/3

大阪府教育センター 地域活性化事業債  （自然再生・地球温暖化対策事業）
充当率90%

交付税措置率30%

　電力需要の低減に資する設備投資支援事業費補助金

　ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業補助金

1/3

　エネルギー使用合理化等事業者支援補助金

1/2

1/2
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16. 大阪府のESCO導入事例①（中央図書館）

事 業 名 大阪府立中央図書館ESCO事業

契約者名 アズビル株式会社（代表者） NTTファイナンス株式会社

契約期間
平成26年8月25日～令和6年3月31日

ESCOサービス期間は 平成27年4月1日～令和6年3月31日（9年間）

契約概要
光熱水費削減額 36,024 千円/年 光熱水費削減保証額 32,421 千円/年

ESCOサービス料 26,049 千円/年 シェアード・セイビングス契約

施設概要

用 途

所 在 地

竣 工 時 期

延 床 面 積

構造・階数

: 図書館

: 東大阪市荒本北

: 1995 年

: 30,770 m2

: 鉄骨鉄筋コンクリート造

: 地上4階 地下2階

【参考】 国の補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業）91,267千円 を活用
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【契約に基づくESCＯ事業の経費と利益配分】

ESCOサービス期間（９年間） 契約期間満了後ESCO実施前

光熱水費

【49,429 】

光熱水費

【85,453 】

光熱水費
削減額

【36,024 】

ESCO
サービス料

【26,049 】

府の利益

【9,975 】

光熱水費

【49,429 】

府の利益

【36,024 】

（単位：千円／年）

【参考】 国の補助金（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業）91,267千円 を活用
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CO2削減率

42.7％
（計画値）

空調機械室電気室

BEMS

駐車場 駐車場

大ホール
玄関ホール

会議室会議室

機械室

機械室

機械室

機械室

機械室

屋上庭園

WC

WC

WC

EV機械室

ＥＶ

【主な省エネルギー改修内容】

CO2削減率

42.7％
（計画値）

省エネ量

394.5kl
（原油換算）

省エネ率

42.9％
（計画値）

省エネ率
2.9％

主計算室系統
パッケージエアコン更新

節水器具の取付け

省エネ率
2.4％

省エネ率
2.３％

給排気ファンの風量制御

省エネ率
7.7％

空調機の変風量制御

省エネ率
8.2％

高効率空調
熱源システムへの更新

空調用
ポンプの運転制御

省エネ率
16.0％

照明設備のLED化

中央監視室

機械室

冷却塔

省エネ率
3.1％

その他の
省エネルギー手法による

太陽光
発電システムの設置

省エネ率
0.3％

主計算室
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改 修 前

改 修 後

停止中

停止中 停止中

停止中運転中(風量一定)

運転中(変風量)

時間

時間

時間

時間

空
調
送
風
量

空
調
送
風
量

空
調
負
荷

空
調
負
荷

空調機の変風量制御
省エネ率
7.7 ％

氷蓄熱システム(52.6USRT)

冷水温水同時取出

スクリューチラー(77.7USRT)

ガス吸収式冷温水発生機(210USRT)×2

改修前

ガス吸収式冷温水発生機(250USRT)×2

改修後

高効率空調熱源システムへの更新

ターボ冷凍機(150USRT)

省エネ率
8.2 ％

空調用ポンプの運転制御

省エネ率
2.4 ％

ターボ冷凍機系統の冷却水ポンプ：インバータを設置し、冷凍機の冷却水出口温度に合わせた制御を行いました
冷水2次ポンプ：コントローラーを新設し、ポンプ5台の台数制御、回転数制御を行いました
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節水器具の取付け

太陽光発電システムの設置

太陽光パネル245kW×42枚(10kW相当)を設置

照明設備のLED化

閲覧室内のダウンライト型LED照明化
（改修前の35％の消費電力）

事務室の直管型LED照明化

誘導灯のLED照明化

省エネ率
0.3 ％

エントランス系統のLED照明化
（天井内にペンダントライトを設置）

ペンダントライト

館内の水栓に節水コマを取付け

主計算室系統
パッケージエアコン更新

省エネ率
2.9 ％

改修前：交互運転で定風量

改修後：並列運転で変風量

給排気ファンの風量制御
省エネ率
2.３ ％

空調機械室の給排気ファンにインバータを設置し、ガス熱源の運転時間に
合わせた風量制御を行います

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

光熱水費の削減状況（平成27年度）

ベースライン2011～13年度の平均値（ベースライン補正あり） 実績値

【月】

光
熱
水
費
【
千
円
／
月
】

（参考）光熱水費削減額は38,695千円

省エネ率

47.1％
（実績値）

省エネ率
16.0 ％
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光
熱
水
費
【
千
円
／
月
】

光
熱
水
費
【
千
円
／
月
】

【令和２年度実績】

【月】

令和２年度の光熱水費削減額は41,196千円

省エネ率

53.2％
（実績値）

CO2削減

53.9％
（実績値）

ベースライン2011～13年度の平均値 実績値

【月】

令和３年度の光熱水費削減額は41,958千円

省エネ率

54.8％
（実績値）

CO2削減

55.6％
（実績値）

【令和３年度実績】
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16. 大阪府のESCO導入事例②（府民センタービル）

事 業 名 大阪府府民センタービル（三島･泉南･南河内･北河内）ESCO事業

契 約 者 名 富士電機システムズ株式会社 関西支社

契 約 期 間
平成14年9月30日 ～ 平成25年3月31日

ESCOサービス期間は 平成15年4月1日～平成25年3月31日（10年間）

契 約 方 式 シェアード・セイビングス契約（民間資金活用型）

主な省エネ
改 修 内 容

・ 高効率照明の採用

・ 空調設備の最適運転

・ 外気量低減等の熱負荷軽減対策

・ ファン・ポンプ類のインバータ制御

導 入 効 果 省エネルギー率：19.7%（計画値） CO2削減率： 30.8％（計画値）

対 象 施 設
三島府民センタービル､泉南府民センタービル､
南河内府民センタービル､北河内府民センタービル

施 設 概 要

三島府民
センタービル

用 途

所 在 地

竣 工 時 期

延 床 面 積

構造・階数

: 事務庁舎

: 茨木市中穂積

: 1972年

: 7,271 m2

: 鉄筋コンクリート造

地上4階/地下1階

ESCO
1回目
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事 業 名 大阪府三島府民センタービル外１件ESCO事業

契 約 者 名 東芝エレベータ株式会社 関西支社

契 約 期 間
平成28年10月5日 ～ 令和14年3月31日

ESCOサービス期間は 平成29年4月1日～令和14年3月31日（15年間）

契 約 方 式 ギャランティード・セイビングス契約（自己資金型）

主な省エネ
改 修 内 容

・ 熱源システムの更新

・ BEMSの導入

・ 照明器具のLED化

導 入 効 果 省エネルギー率：35.8%（計画値） CO2削減率： 35.7％（計画値）

対 象 施 設 三島府民センタービル､ 南河内府民センタービル

施 設 概 要

南河内府民
センタービル

用 途

所 在 地

竣 工 時 期

延 床 面 積

構造・階数

: 事務庁舎

: 富田林市寿町

: 1972年

: 7,695 m2

: 鉄筋コンクリート造

地上4階/地下1階

ESCO
2回目
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提案時 ESCO事業実施後公募時

（単位： 千円／年）

提案による設計
工事費相当額

【178,240 】

公募時設定上限設計
工事費相当額

【190,647 】

光熱水費削減額
（15年）

【49,736 】

補助金

ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化
等事業者支援事業

【64,500 】

実質的な設計・
工事相当額

【64,004 】

※上記に加えて、ESCOサービス期間中は定期点検・計測検証サービス料（3,500千円/年）を支払い

【契約に基づくESCＯ事業の経費と利益配分】 ESCO２回目（設備更新型）
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【主な省エネルギー改修内容】

ガス吸収式冷温水
発生機(95USRT)×3

冷却塔

改修前 改修後

EHPチラー
(50馬力)×4

GHPチラー
(25馬力)×4

（水冷式）

高効率空調熱源システムへの更新（再ESCO時） 照明設備のLED化（再ESCO時）

照明器具本体ごとLED照明器具へ更新

（空冷式）

高効率空調
熱源システムへの更新

照明器具のLED化

2回目

2回目

１回目

照明設備の高効率化
（高効率安定器に取り替え）

１回目

給排気ファンの風量制御

１回目

冷温水制御の最適化

１回目

空調機の変風量制御

１回目

ポンプの変流量制御

１回目

節水器具の取付け

機械室電気室

トイレ

BEMSの導入

2回目
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計画値

2013～15年度
平均値

【年度】

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
【MJ】

【三島府民センタービルのエネルギー使用量の推移】 省エネ率

42.3％
（計画値）

【南河内府民センタービルのエネルギー使用量の推移】

ベースライン1999～2001年度の平均値（ベースライン補正あり） 実績値

エ
ネ
ル
ギ
ー
使
用
量
【MJ】

【年度】

計画値

省エネ率

31.2％
（計画値）

2013～15年度
平均値

16. 大阪府のESCO導入事例②（府民センタービル）

省エネ率

24.9％
（計画値）

省エネ率

18.9％
（計画値）
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第Ⅱ期工事第Ⅰ期工事

シェアード・
セイビングス

17. 令和３年度の公募について

【大阪府警察本部本庁舎】

●最優秀提案者

・日本電技株式会社（代表者）
・三井住友ファイナンス＆リース株式会社
・アズビル株式会社

●各年の光熱水費削減額

48,808千円／年

●省エネルギー率 10.8％

●ESCOｻｰﾋﾞｽ期間

令和５～19年度(15年間)

●主な提案内容

・照明のＬＥＤ化
・給湯システムの効率化
・空調機省エネルギー制御
・駐車場ファン最適運転制御
・冷温水ポンプ制御 ・節水器具導入

（令和４年度契約、工事）

SRC造（一部S造）
地上10階/地下３階

延べ面積 118,200㎡

建設年度 2002年（第Ⅰ期）

2007年（第Ⅱ期）

主な設備：
空調 中央式
照明 Hf 蛍光灯 他

33



大阪府警察本部本庁舎へのESCO導入効果（提案時、補助金無）

17. 令和３年度の公募について

ESCOサービス期間（15年間） 契約期間満了後ESCO実施前

光熱水費

【323,926 】

光熱水費

【372,734 】

光熱水費
削減額

【48,808】

ESCO
サービス料

【43,679 】

府の利益

【5,129 】

光熱水費

【323,926 】

府の利益

【48,808 】

他、行政財産使用料が加算される

（令和４年度契約、工事） 34



【大阪府警察本部本庁舎ESCO事業】 （シェアード型＝民間資金活用型）

照明設備の
LED化

(約16,000台)

空調機
変風量制御

空調機
節電運転制御

省エネ率

0.5％

省エネ率

0.6％

省エネ率
5.9％

駐車場給排気
ファン運用改善

省エネ率

0.6％

給湯システムの
効率化

省エネ率

0.8％

冷温水ポンプ
制御改善

省エネ率

0.7％

省エネ率

0.6％

パッケージ空調制
御改善

省エネ率

0.5％

節水器具導入

全体
省エネ率
10.8％

全体
CO2削減率

14.6％

17. 令和３年度の公募について （令和４年度契約、工事） 35



シェアード・
セイビングス

18. 令和４年度の公募について①

【大阪府新別館（北館・南館）ESCO事業】

●最優秀提案者

・アズビル株式会社（代表者）
・三井住友ファイナンス＆リース株式会社

●各年の光熱水費削減額

10,650千円／年

●省エネルギー率 9.3％

●ESCOｻｰﾋﾞｽ期間

令和6～20年度(15年間)

●提案内容

・照明のＬＥＤ化
・空調機省エネルギー制御
（CO2外気取入れ制御）

（令和５年度契約、工事予定）36

SRC造（一部S造）

用 途：複合施設（事務所、会議室、宿泊施設）

建 年：北館：1997年 南館：1995年
延面積：約46,846ｍ２

構 造：S 造（地下部 SRC 造）
地下４階・地上10階

主な設備：
空調：中央熱源(吸収式冷温水機、蒸気ボイラー)

北館は、部分的に個別空調化済み
照明：北館：HF蛍光灯 等 南館：蛍光灯 等



大阪府新別館（北館・南館）へのESCO導入効果（提案時、補助金無）

18. 令和４年度の公募について①

ESCOサービス期間（15年間） 契約期間満了後ESCO実施前

光熱水費

【123,824 】

光熱水費

【134,474 】

光熱水費
削減額

【10,650】

ESCO
サービス料

【10,486 】

府の利益

【164】

光熱水費

【123,824 】

府の利益

【10,650 】

他、行政財産使用料が加算される

（令和５年度契約、工事予定）37



38

全体
省エネ率
9.3％

全体
CO2削減率

8.9％

空調機省エネル
ギー制御(CO2外
気取入れ制御)

省エネ率
1.5％

照明設備の
LED化

(約4,000台)

省エネ率
7.8％

【大阪府新別館（北館・南館）ESCO事業】 （シェアード型＝民間資金活用型）

18. 令和４年度の公募について① (令和５年度契約、工事予定）



19. 令和４年度の公募について② （令和５年度契約、工事予定）

大阪府夕陽丘庁舎
【所在地】 大阪市天王寺区伶人町２−７
【施設概要】
用 途：事務所
建 年：1973年
延面積：6,382 ｍ２
構 造：SRC 造 地上4階

地下1階
【設備概要】
空調：個別空調(GHP)
照明：Hf蛍光灯等

大阪府なにわ北府税事務所
【所在地】 大阪市北区西天満３-５-24
【施設概要】
用 途：事務所
建 年：1971年
延面積：3,145 ｍ２
構 造：SRC 造 地上6階

地下1階
【設備概要】
空調：中央熱源方式
照明：Hf蛍光灯等

【所在地】 堺市堺区中安井町３丁４－１
【施設概要】
用 途：事務所
建 年：1968年
延面積：2,536 ｍ２
構 造：RC 造 地上4階

【設備概要】
空調：中央熱源方式
照明：Hf蛍光灯等

大阪府泉北府税事務所

【所在地】 東大阪市御厨栄町４－１－16 
【施設概要】
用 途：事務所
建 年：1973年
延面積：2,662 ｍ２
構 造： RC 造 地上3階

地下1階
【設備概要】
空調：中央熱源方式
照明：Hf蛍光灯等

大阪府中河内府税事務所

大阪府なにわ北府税事務所外３件ＥＳＣＯ事業 シェアード・
セイビングス
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シェアード・
セイビングス

19. 令和４年度の公募について②

【大阪府なにわ北府税事務所外３件ESCO事業】

●最優秀提案者

・東芝エレベータ株式会社（代表者）
・みずほ東芝リース株式会社

●各年の光熱水費削減額

3,284千円／年

●省エネルギー率 17.3％

●ESCOｻｰﾋﾞｽ期間

令和6～20年度(15年間)

●提案内容

・照明のＬＥＤ化

（令和５年度契約、工事予定）40



大阪府なにわ北府税事務所外３件へのESCO導入効果（提案時、補助金無）

19. 令和４年度の公募について②

ESCOサービス期間（15年間） 契約期間満了後ESCO実施前

光熱水費

【20,664 】

光熱水費

【23,948 】

光熱水費
削減額

【3,284】

ESCO
サービス料

【3,228 】

府の利益

【56】

光熱水費

【20,664 】

府の利益

【3,284 】

（令和５年度契約、工事予定）41



全体
省エネ率
17.3％

全体
CO2削減率

15.7％

照明設備の
LED化

(4事務所合計
約2,100台)

省エネ率
17.3％

19. 令和４年度の公募について② （令和５年度契約、工事予定）42

【大阪府なにわ北府税事務所外３件ESCO事業】 （シェアード型＝民間資金活用型）



20. 大阪府ESCO事業HPの紹介

大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室

設備課 設備計画グループ

大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎 (さきしまコスモタワー) 26階

電話：06-6210-9799 FAX：06-6210-9784

大阪府 ESCO事業 検索ESCOのお問い合わせ先
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21. 大阪府におけるESCO事業の受賞実績

先進エネルギー自治体賞 優良賞

★平成14年度 省エネルギー優秀事例全国大会 経済産業大臣賞

★平成16年度 省エネルギー優秀事例全国大会 近畿経済産業局長賞

★平成26年度 地球温暖化防止活動 環境大臣表彰 対策活動実践・普及部門

★ジャパン・レジリエンス・アワード2016 先進エネルギー自治体大賞 優良賞

★低炭素杯2018 環境大臣賞 市民部門 金賞

大阪府ESCO事業の受賞実績
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大阪府 都市整備部 住宅建築局
公共建築室 設備課 設備計画Ｇ

TEL 06-6210-9799
FAX 06-6210-9784

ご清聴ありがとうございました。

ESCO事業に関するお問合せや、出前講座等のご依頼はこちらまで
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