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全体スケジュール１

■ R３年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

関係課協議 ●

サウンディング ●

プロポーザル ●

事業者決定 ●

■ R４年度

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

協定締結 ●

詳細調査 ●

契約 ●

工事着手 ●

Section 1

Section 2 Section 3



Section 1 － 事前構想・サウンディング －２

《現状》
・水冷チラーと温水ボイラーによる集中型空調方式

・設置から約20年経過

・一度もオーバーホールせず

・配管劣化で天井裏から漏水

Process.1

企画担当課で例年募集している、「公民連携によ

る案件蘇生事業の募集」に庁舎管理担当課が応募

Process.2

関係課によるMT

（課題共有 → 公民連携手法による課題解決の検討 → 

方針案の決定）

Process.3

サウンディング型市場調査の実施

事前構想



Section 1 － 事前構想・サウンディング －２

Process.1 関係課との事前MTにてサウンディングで聞き取りする内容を決定

・熱源方式

・ESCO事業の可能性

・ZEB改修の可能性

・補助金充当の可能性

・その他庁舎改修の可能性（広陵モデル）

→ 採点加算業務として公募した場合、応じていただける可能性があるか

Process.2

サウンディング資料作成・公募・営業活動（15社程度TEL）・結果とりまとめ

（企画担当課主導）

Process.3

サウンディング結果を踏まえ関係部長協議（企画担当課主導）

Process.4

Process.3により決定した事項（個別型・残照明の全LED化・地下更衣室の環境改善・UPS更新）

にて、前回サウンディング参加事業者に呼びかけし、2回目のサウンディングを実施。

Process.5

Process.4により得られた見積金額と公共積算額を比較し、VFMが発生することを確認

サウンディング



○ 金額：1億6,500万円（税抜）

○ 熱源方式：個別型空調方式

○ 供給熱源：EHP

○ その他庁舎改修

・ UPS（無停電装置）の移設

・ 地下更衣室の環境改善

・ 既設カーテン新調

・ 会議室カーペット新調

・ 給湯室の電気温水器及びIHコンロへの更新

・ 地下通路部分（壁・天井）の塗装

・ １階通路部分天井の塗装

・ 浄書計算室のPタイル修繕

Section 1 － 事前構想・サウンディング －２

※必須項目として設定

※選択式の加点項目として設定

《項目》

《サウンディング参加事業者数》
１回目：６者 ２回目：４者

サウンディング

Result



Section 2 － プロポーザル ～ 詳細調査 －3

Process.1

プロポーザルの実施

→外部委員に「一般社団法人 省エネプラットフォーム協会」から

エネルギー診断士の方に参画いただき、技術的観点から審査いただいた。

受託者：東芝エレベータ株式会社 関西支社

空調設備及び照明LED化の他

・ウイルス抑制UV照射器の設置（窓口記載台・各階EVホール）

・太陽光システム設置（通常時：自家消費 停電時：非常用電源）

・遮熱フィルム貼付（省エネ化・災害時の飛散防止化）

・会議室カーペット新調

・給湯室電気温水器及びIHコンロ更新

・地下通路塗装

・外部室外機防草シート施工

・１階通路天井張替（木質部分をジプトーンへ貼り替え）

・浄書計算室床Pタイル貼り替え

プロポーザル

Result



Section 2 － プロポーザル ～ 詳細調査 －3

Process.1

工事着工前の事前調査を実施するための根拠として、基本協定書を締結

→ 自治体によっては、締結せずに募集要領を担保に実施

エネルギー管理計画書の策定や国庫補助金申請に際しての詳細調査を実施

２週間に１回程度定例会を実施し、協議を重ねることで要求水準を満たす
ように対応

→ 施工箇所に石綿が含有していることが発覚したため、プロポーザル

公募資料のリスク分担表及び協議により、契約変更し対応

（除去工事：約1,500万円）

→ 一部の会議室 カーテン交換

→ 町長室 応接セット交換・カーテン交換

Process.1
協定

詳細調査



Section 3 － 契約 ～ 着手 －４

Process.1

契約締結（経済産業省のHPにひな形掲載）

Process.1

１週間に１回程度定例会を実施・庁舎管理担当課に技術職員

が在籍していないことから、他部局の技術職員を定例会に同席

できるよう調整

契約

着手



Section ４ － その他・波及的効果 －5

総事業費：18,413万円

（うち追加費用2,013万円）

《事業費》 《補助金》

金額：42,863,000円

既存建築物省エネ化推進事業に係る

国庫補助金（国土交通省）

Result



Section ４ － その他・波及的効果 －5

➢目に見えないコストを意識するようになった

➢設計＆施工が必要な業務について「性能発注」を意識するよ

うになった

－ 管理職員の変化 －

－ 担当職員の変化 －

➢事業構想段階で性能発注を意識するようになった

➢公民連携による手法が浸透し、事業構想段階での視野が広がった



PPP/PFI手法導入フロー図

令和4年3月に

「広陵町PPP/PFI優先的検討規定」を策定
①事業費1億円以上の事業

②運営に関する単年度事業費3,000万円以上の
事業

①民間による事業実施に制度的な障壁がないこと
②民間の経験やノウハウが活用できること
③公的不動産の利活用

PPP/PFI優先的検討規定の対象事業
→簡易検討を行いVFMが出た場合は、詳細検討を行う。

Section ４ － その他・波及的効果 －5



表 裏

①簡易検討
PPP/PFI手法の検討を行うに当
たり、「広陵町PPP/PFI手法導入

優先的検討規定」の別添２に基
づき実施

②費用総額の比較
従来型手法とPPP/PFIの簡易検
討結果における費用総額を比較

し、総合的に判断

③詳細検討
民間事業者等とのサウンディング型
市場調査により、要求事項やリスク
分担等の検討を行い、併せて、費用
総額を比較し、総合的に判断

Section ４ － その他・波及的効果 －5



公民連携事業の募集中

現在、総合政策課にて公民連携にて課題解決や業務
改善に繋がる可能性がある事業を募集中！

事業費が少額でもOK！

課内で全然方針が固まっていなくてもOK！

一緒に考えさせていただきます！

Section ４ － その他・波及的効果 －5



ご静聴ありがとうございました


